

R_20	PLANO DE AÇÃO PARA CONTROLE DE RISCOS	Última revisão 02/04/2026
		Confidencial

Ref. Risco	Ação de controle	Recursos necessários	Responsável	Prazo	Status
7.13	Implementar ChromeOS Live para uso em home office	Pendrive	NOC	05/25	Descontinuado
1.27	Retirada dos servidores da rede externa	Regras de Firewall	NOC	03/24	Em Andamento
5.2	Criação de base de conhecimento para aperfeiçoar inteligência de ameaças	Bitrix24/Osiris	SOC	06/24	Executado
5.5					
1.1	Migração do servidor de e-mail	Hostgator	NOC	03/24	Em Andamento
1.11					
5.30	Implementar filtro anti spoofing	Configurações	SOC/NOC	03/24	Em Andamento
7.15	Cumprir PDI em relação a SI	Treinamentos	RH	06/25	Em Andamento
1.3	Revisar as ITs para incluir gerenciamento de software.	Documentos normativos	SOC	03/24	Executado
1.4					
1.5					
1.7					
5.4	Aperfeiçoar as ferramentas de análise de logs, para ser proativo	Configurações	SOC	06/25	Executado
5.2	Segmentar a base de conhecimento para aperfeiçoar inteligência de ameaças	Bitrix24/Osiris	SOC	05/25	Em Andamento
5.5					
5.2	Implementação de um Firewall NGFW	Configurações e Instalação	NOC	07/25	Em Andamento
Observações:					